

REFERAT Sundhedsudvalget d. 01-03-2021

Mødedato	Mandag d. 01. marts 2021 kl. 14:00
Mødested	Sundhedshuset, lokale C1.10 og C1.12
Mødedeltagere	Susanne Eilersen, Turan Savas, Tina Horne, Bente Ankersen, Peder Tind

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Klimaskærm Fredericia Sundhedshus.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Sundhedsudvalget

Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-03-2021

Godkendt.

Punkt 2: Klimaskærm Fredericia Sundhedshus

21/2299

Sagen afgøres i:

Sundhedsudvalget

Sagsresumé

I budget 2021 og frem til 2024 har byrådet besluttet at afsætte samlet 30 mio. kr. til renovering af klimaskærmen på den del af Fredericia Sundhedshus, som udgør betonbyggeriet. Projektet er beregnet til at koste 37,5 mio. hvorfor der indstilles, at projektet ændres således at projektet kan gennemføres inden for de 30 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

I budget 2021 og frem til 2024 har byrådet besluttet at afsætte samlet 30 mio. kr. til renovering af klimaskærmen på den del af Fredericia Sundhedshus, som udgør betonbyggeriet. Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer, udskiftning af radiatorer, efterisolering af facader og ny klimaskærm samt udskiftning og efterisolering af tagene. Foruden byggeomkostninger indeholder budgettet også omkostninger til ekstern og intern rådgivning.

Den samlede udgift til renoveringen er beregnet til at koste 37,5 mio. kr. Der er derfor udarbejdet en alternativ model for renovering af klimaskærmen der inkl. ekstern og intern rådgivning, kan gennemføres indenfor de i budgettet afsatte 30 mio. kr. I denne model fastholdes udskiftning af vinduer og radiatorer, ligesom efterisolering af tagene fastholdes og suppleres med en indvendig efterisolering mellem vinduerne. I denne alternative model erstattes den foreslåede klimaskærm af en afrensning og imprægnering af facaderne, så de efter endt behandling vil fremstå som lys beton.

På udvalgsrådet fremlægges den alternative model samt de konsekvenser der er ved denne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen såfremt udvalget beslutter, at tilrettet projektet til den alternative model. Såfremt udvalget vælger, at fastholde det nuværende projekt skal der findes ekstra finansieringen på ca. 7,5 mio. kr. i budget årene 2022 til 2024

Vurdering

Ved gennemførelse af den alternative klimaskærmsrenovering opnås en energibesparelse på min. 217.000 kr. årligt.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller til, at Sundhedsudvalget drøfter sagen, og beslutter at projektet tilrettes til den alternative model.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-03-2021

Godkendt.